

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Председателя
Инвестиционного комитета

_____ Е. В. Ковальчук

«20» _____ 2022 г.

ПРОТОКОЛ

заседания Инвестиционного комитета при Совете при
Губернаторе Челябинской области по улучшению
инвестиционного климата

«20» июня 2022 г.

г. Челябинск

Присутствовали: по списку

№ п/п	Содержание поручения	Ответственный исполнитель	Срок исполнения
1.	Предоставить перечень объектов капитального строительства 1 этапа, планируемых к размещению на земельном участке, с расчетными данными объемов ливневых и хозяйственно-бытовых стоков (с указанием объема расходов на строительство данной инфраструктуры)	ООО «Специализированный застройщик «ФлайПлэнингПартнерс»	28.06.2022
2.	Обеспечить получение необходимых разрешений органов санитарного надзора, органов по использованию и охране водных ресурсов на строительство объектов во втором поясе зоны санитарной охраны Шершневого водохранилища	ООО «Специализированный застройщик «ФлайПлэнингПартнерс»	в установлен ные законода тельством сроки
3.	Предоставить информацию по финансовым источникам для строительства централизованной ливневой канализации и сооружений для микрорайонов пос. Западный и защиты территорий и объектов	Администрация Сосновского МР, Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области	27.06.2022

	капитального строительства от негативного воздействия вод		
4.	Предоставить информацию о сроках разработки проекта строительства централизованной ливневой канализации в микрорайонах п. Западный, с включением территории земельных участков с кадастровыми номерами 74:19:1203001:183 и 74:19:1203001:185	Администрация Сосновского МР	27.06.2022
5.	Предоставить информацию по составу грунта и строительных материалов для строительства горнолыжных трасс и его соответствии экологической безопасности и действующему законодательству по обеспечению требований радиационной безопасности и единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).	ООО «Специализированный застройщик «ФлайПлэнингПартнерс»	по результатам рабочего проектирования
6.	Обеспечить учет общественного мнения по реализации инвестиционного проекта и составить медиаплан по его представлению	Администрация Сосновского МР, ООО «Специализированный застройщик «ФлайПлэнингПартнерс»	28.06.2022
7.	Подготовить позицию по целесообразности реализации проекта, имеющих риски реализации и предложений по их минимизации с учетом представленной информации по п. 1, 3	Министерство экологии Челябинской области	30.06.2022