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Алгоритм действий инвестора для получения разрешения на строительство 

  

  

    
  

  

  

№ Шаг алгоритма 1 Срок Количество Входящие документы Результирующие Нормативный правовой акт Категория 
п/п (процедура) | фактический | документов документы инвестиционных 

проектов 

1, Получение \ 3 рабочих И 1. Запрос в Управление Федеральной службы Выписка из ЕГРН ЦПункт 1 части 7 статьи 51 Для всех объектов 
правоустанавливающ дняЯ государственной регистрации, кадастра и Градостроительного кодекса капитального 

их документов на | картографии — по — Челябинской — области Российской Федерации (далее строительства 
земельный участок | (Росреестр) о предоставлении — сведений, — ГрК РФ) 
(выписка из Единого 1 содержащихся в ЕГРН; 
государственного | 2. Документ, удостоверяющий — личность 3 

реестра заявителя : 
| недвижимости (далее ' 

| - ЕГРН)) 

я Заключение 44 рабочих 3 1. Заявление о заключении соглашения об% Соглашение об | Статьи 39.25, 39.26, 39.43 | Для всех объектов 
соглашения об дНя установлении — сервитута с приложением | установлении сервитута | Земельного кодекса -— капитального 

схемы границ сервитута на кадастровом плане Российской Федерации (далее — строительства 

|| 

|| 
Г 

| 
| 

| установлении 

| сервитута 
| 
| 

| 
\ 
| 

    \ территории с необходимостью, а также 

; необходимыми документами в частности; 

|2. Решение об установлении публичного 

| сервитута; 

‚3. Схема расположения земельного участка 

|или  земельных — участков 
| плане территории 

  
на — кадастровом | 

  - ЗК РФ) 

\ Часть 6 статьи 57.3 ГрК РФ 

Приказ Росреестра от 

|25.12.2020 г. № П/0489 

  

   



  | 
Заявление о выдаче градостроительного плана 

| 
1 

| 
| 

  

  

    

    территории с муниципальными районами, 

городскими — округами, —на — территориях 

которых планируются строительство, 

реконструкция объекта местного значения; 

3. Согласование документации по планировке 

территории с поселениями, на территориях 

которых планируются строительство, 

реконструкция объекта местного значения; 

  
| 4. Согласование документации по планировке 

\территории с  органами — государственной 

\ власти, осуществляющими  предоставление 

| лесных участков в границах земель лесного 

| фонда:   
| 5. Согласование документации по планировке | 

‚ территории © федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим ‘ 

| функции по контролю и надзору в области 

  
Часть 5.1 статьи 45 ГрК РФ 

Часть 12.3 статьи 45 ГрК РФ 

Часть 12.3 статьи 45 ГрК РФ 

  
| 

| 

е \ Получение - 14 | 1 Градостроительный — | Статья 57.3 ГрК РФ Для всех объектов 
: градостроительного 1 дней | земельного участка 1 план земельного участка капитального 
} плана земельного — | Е строительства 

участка " | 

1 | | 
4. — Принятие решения о | 15 рабочих 4 |1. Заявление о — подготовке — проекта | Решение о подготовке Статья 45 ГрК РФ Для всех объектов 

; подготовке дней ] планировки территории; } документации по капитального 
|  документации по › \2. Проект задания на разработку проекта | планировке территории Часть 1 статьи 45 ГрК РФ строительства 
[ планировке планировки территории; ‚ 
і территории З Проект — задания на выполнение } Части 10 — 10.2 статьи 45 

инженерных изысканий; 1 ГрК РФ 
| | 4. Распорядительный акт уполномоченного | 
| | с | [ органа, утверждающий задание на разработку Части 1 - 5 статьи 45 ГрК РФ 

; проекта планировки территории 

! | | 
15% | Утверждение 20 рабочих 14 | 1. Согласование документации по планировке | Утвержденная Часть 3.1 статьи 45 ГрК РФ Для объектов 

` документации по дней ‘ территории с — субъектами — Российской Е документация по капитального 
планировке Федерации, —на — территориях — которых | планировке территории строительства в 

| территории планируются строительство, реконструкция случаях, 
объекта регионального значения; установленных 

частью 3 статьи 41 
2. Согласование документации по планировке Часть 4.1 статьи 45 ГрК РФ ГрК РФ   

 



    
    

| 
| 

‚лесных отношений, а также по оказанию 

‚ государственных — услуг и — управлению 

]государственньхм имуществом в области 

лесных ОТНОШСНИЙ; 

6. Согласование документации по планировке 

территории с — исполнительным — органом 

государственной — власти — или — органом 

местного самоуправления, в ведении которых 

находится соответствующая особо 

охраняемая природная территория; 

7. Согласование документации по планировке 

территории с органом государственной власти 

или — органом — местного — самоуправления, 

{ уполномоченными на принятие решений об 

ИЗЪЯТИИ земельных участков для 

государственных или муниципальных нужд; 

| . Согласование документации по планировке 

территории с главой поселения, главой 

городского округа 

9. Согласование документации по планировке 

территории с владельцем — автомобильной 

дороги; 

|10. Согласование — проекта — планировки 

территории с органом государственной власти 

или — органом — местного — самоуправления, 

| уполномоченными на утверждение проекта 

тпланировки — территории — существующих 

| линейного объекта или линейных объектов, 

іподлежащих реконструкции в — связи с 

\ планируемыми строительством, 

‘ реконструкцией линейного объекта 

| федерального значения, линейного объекта 

регионального значения, линейного объекта 

‚ местного значения; 

    
  

|1. Согласование с МНН!'іСТС]_')СТВО_\і культуры 

Российской <Федерации проектов | 

Часть 12.3 статьи 45 ГрК РФ 
! 
| 
| 

Часть 12.4 статьи 45 ГрК РФ 

Часть 12.7 статьи 45 ГрК РФ 

Часть 12.10 статьи 45 ГрК РФ 

Часть 12.12 статьи 45 ГрК РФ   
Часть 10 статьи 45 ГрК РФ 

  

  
  

  

Для объектов 

КУЛЬТУрНОГО 
   



      

    

документации по планировке территории; наследия 

  
  

12. Протокол согласительного совещания по - 

урегулированию — разногласий — разрешения 

разногласий между органами 

государственной власти, органами местного ; 

самоуправления и — (или) — владельцами 

автомобильных дорог по вопросам Ё 

согласования документации по планировке ‘ 

территории; 

13. Решение согласительных комиссий Ппо - 

рассмотрению разногласий органов 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного 

самоуправления — муниципальных — районов, 

городских округов и поселений в отношении 

документации по планировке территории, 

предусматривающей — размещение — объекта 

регионального значения или объекта местного 

значения муниципального района, городского 

округа, поселения;   |14. Распорядительный акт об утверждении | Часть 12 статьи 45 ГрК РФ 

і документации по планировке территории 

Для всех объектов 

капитального 

строительства 

    Прохождение 

экспертизы 

проектной 

документации 

| 
| 
| 42 рабочих 

дНЯ 

    39 \1. Заявление о проведении государственной Заключение экспертизы | Постановление Правительства 

| (негосударственной) экспертизы проектнойіпроеКТ'ной Российской — Федерации — от | 

}документации объектов капитального | документации и (или) 05.03.2007 г. № 145 «О порядке | 

| строительства и (или) результатов ‚ результатов | организации — и — проведения | 

ел
ей
ны
 

инженерных изысканий; ‚ инженерных изысканий |государственной — экспертизы 
| ` проектной — документации и | 

результатов инженерных | 
3 изысканий» (далее - 
| | постановление  Правительства | 

| Российской — Федерации — от ) 
/ 05.03.2007 г. № 145) 

  
` | 
2. Проектная  документация на — объект \ Подпункт - «г» — пункта — 13 

капитального строительства в соответствии с ‚ постановления  Правительства 

требованиями (в том числе к составу и | Российской — Федерации — от 

содержанию разделов документации), | 05.03.2007 г. № 145; 

Для всех объектов 

капитального 

строительства, за 

исключением 

объектов, в 

отношении 

проектной 

документации 

когорых в 

соответствии с 

частями 2, 3, 31 и 

3.8 статьи 49 ГрК 

РФ экспертиза не 

производится 

   



  

      

установленными законодательством 

Российской Федерации; 

3. Часть проектной документации, в которую 

были — внесены — изменения — (в — случае 

представления в — электронной — форме 

документов — для — проведения — повторной 

государственной — экспертизы — проектной 

документации, получившей положительное 

заключение государственной экспертизы, в 

организацию, — проводившую — первичную 

государственную экспертизу в отношении 

проектной документации, представлявшейся в 

электронной форме в полном объеме); 

4. Ведомости объемов работ, учтенных в 

сметных расчетах; 
  

5. Задание на проектирование; 

16. Результаты  инженерных — изысканий в 

соответствии с требованиями (в том числе к 

составу указанных результатов), 

установленными законодательством 

Российской Федерации; 
  

|   7. Задание на выполнение — инженерных 

изысканий;   

Часть 2 статьи 4$ ГрК РФ 

| Абзац первый и второй пунктаЁ 

| 17 постановления | 

Правительства Российской | 

Федерации от 05.03.2007 г. 

№ 145 | 

  

Подпункты «г(1)», «д», «©», 

«ж» пункта 13 постановления | 

Правительства Российской | 
Федерации от 05.03.2007 г. 

№ 145 

    
| Пункт 4 постановления 
| Н м 
| Правительства Российской | 

\ 
| ЕФеДерацит4 от 19.01.2006 г./| 

|№ 20 «Об — инженерных 

| изысканиях для — подготоВвкиИ 

  
| проектной документации, | 

; строительства, реконструкции і 

‚ объектов капитального | 

 строительства»; | 

‚Пункт 5 постановления | 

' Правительства Российской | 

Федерации от 31.03.2017 г.| 

№ 402 «Об  утверждении 

‚ Правил выполнения | 

инженерных изысканий, ! 

необходимых для подготовКиИ 

  
   



  
    

  

' документации, подлежащей государственной 

8. Положительное заключение 
государственной историко-культурной 
экспертизы в случае проведения 
государственной — экспертизы — проектной 

историко-культурной экспертизе 

  

| подлежащей государственной экологической   
9. Положительное заключение 

государственной экологической экспертизы в 

случае проведения государственной 

экспертизы проектной документации, 

экспертизе В соответствии с 

законодательством Российской Федерации;   10. Положительное сводное заключение о 

проведении — публичного — технологического 

аудита крупного инвестиционного проекта с | 
  

  

›документашхи по планировке 

территории, — перечня — видов 

инженерных изысканий, 

необходимых для подготовки 

документации по планировке 

территории, и © внесении 

изменений в  постановление 

  

Федеральный закон 25.06.2002 
г. № 73-ФЗ); 

подпункт «ж (1)» пункта 13 

постановления — Правительства 

| Российской — Федерации — от 

| 05.03.2007 г. № 145 ё 
  

Правительства Российской 

Федерации от 19.01.2006 г. 

№ 20» 

Статья 32 Федерального закона Для объектов 

25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об культурного 

объектах культурного наследия наследия 

(памятниках истории И 

культуры) народов Российской 

Федерации» (далее - 

    подпункт — «3» — пункта — 13 
| 
Для всех объектов 

‚ постановления — Правительства | капитального 

|Российской — Федерации — от! строительства, за 

‚ 05.03.2007 г. № 145 | — исключением 
объектов, в 

отношении 

проектной 

документации 

которых в 

соответствии с 

частями 2, 3, 31 и 

3.8 статьи 49 ГрК 

РФ экспертиза не 

производится 

Пункт 35 постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 30.04.2013 г. 

  
   



        

| | | государственным участием (в случае если| № 382 «О проведении 

‚ проведение публичного технологического и | \ публичного  технологического 

ценового аудита является обязательным ® ›Хі ценового аудита крупных ы 
инвестиционных — проектов с 

государственным участием и о 

внесении изменений в 

некоторые акты Правительства 

Российской Федерации»; 

Подпункт «з (1)» пункта 13 

постановления - Правительства | 

Российской — Федерации — от 

05.03.2007 г.№ 145 
    

11. Обоснование инвестиций, согласованное Подпункты — «б»  пункта 4 | Для всех объектов 

руководителем главного — распорядителя раздела —П — постановления капитального 

| средств федерального бюджета в отношении Правительства Российской | — строительства, 

;инвестиционного проекта  по — созданию Федерации от 05.03.2007 г.| финансируемых за 

| объекта капитального строительства № 145 счет средств 

федеральной собственности, руководителем федерального 

главного распорядителя средств бюджета бюджета 
субъекта Российской Федерации в отношении 

инвестиционного — проекта  по — созданию 

объекта капитального строительства 

государственной — собственности — субъекта 

Российской Федерации — или главного 

| распорядителя средств местного бюджета в 

!отношении инвестиционного  проекта — по 

\ созданию объекта капитального 

‚ строительства муниципальной собственности; 

    
        ! 

і 12. Документы, подтверждающие полномочия } Подпункт — «и» — пункта 13° Для опасных 

| заявителя действовать от имени застройщика, постановления  Правительства  производственных 

Ётехнического заказчика, лица, обеспечрівшегоэ | Российской — Федерации — от объектов 

‚ выполнение инженерных изысканий и (или)| 1 05.03.2007 г. № 145 

| подготовку — проектной — документации в Ё 

;случаях‚ предусмотренных частями 11 и 1.2) 

| статьи 48 ГрК РФ (если заявитель не является / 

Ё техническим заказчиком, З&СТРОЙКЦПКОМ‚ 

Н 
| 
И 
| 

\ 

\ лицом, обеспечившим выполнение } 

| инженерных изысканий и (ИЛН) подготовку | 

| ПРОСКТНОЙ документации В случаях, 

предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 

  
     



    

ГрК РФ), в которых — полномочия на 

заключение, изменение, исполнение, 

расторжение — договора о — проведении 

государственной экспертизы или договора © 

проведении государственной экспертизы в 

рамках экспертного сопровождения должны 

быть оговорены специально; 
  

13. Решение по объекту — капитального 

строительства, принятое В порядке, 

установленном методикой, приведенной в 

приложении к соответствующей федеральной 

целевой программе, определяющей порядок 

детализации — мероприятий — (укрупненных 

инвестиционных — проектов), — содержащее 

информацию — об — объекте — капитального 

строительства, входящем в — мероприятие 

(укрупненный инвестиционный проект), в том 

числе о его сметной или предполагаемой 

сметной (предельной) стоимости и мощности 

(при детализации мероприятий (укрупненных 

инвестиционных — проектов) в — составе 

федеральных целевых программ); 
  

14. Письмо — главного распорядителя 

бюджетных средств, подтверждающее 

указанную в — заявлении — сметную — или 

| предполагаемую — (предельную) — стоимость   | капитального строительства, содержащее 

ЪИНФО}ЭМЗЦИЮ о предполагаемых источниках 
Н! 

| финансирования строительства, 
| 

| реконструкции объекта капитального 

| строительства, — предусмотренных — законом | 

| (решением) о бюджете, либо внебюджетных | 

‚ источниках; . 

строительства, реконструкции объекта |   
  

15. Обоснование безопасности — опасного | 

производственного объекта с приложением 

положительного заключения экспертизы ‘ 

1`1р0.\'1ЫШЛСННОЙ безопасности такого 

обоснования, внесенного в реестр заключений , 
  

    | Подпункт «ДЛ(5)» пункта 13 
| 

| постановления — Правительства 
\ к Р 
| Российской — Федерации — от 

! 05.03.2007 г. № 145 

Подпункты «к», «л» пункта 13 

постановления — Правительства 

Российской — Федерации — от 

05.03.2007 г. № 145 

    
| 
| | ' 

| 
: 

Для всех объектов 

капитального 

строительства, за 

исключением 

объектов, в 

отношении 

проектной 

документации 

когорых в 

соответствии с 

частями 2, 3, 31 и 

3.8 статьи 49 ГрК 

РФ экспертиза не 

производится 

| 

  

  
  

'Подпункт  «м»  пункта — 13 ) 

постановления — Правительства 

Российской — Федерации — от 

05.03.2007 г. № 145 

Для опасных 

производственных 

объектов 

   



        

  

экспертизы  промышленной безопасности (в 

случае если подготовка обоснования 

безопасности - опасного  производственного 

объекта и проведение экспертизы 

промышленной безопасности такого 

обоснования - предусмотрены — Федеральным 

законом — 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О 

промышленной безопасности опасных 

производственных объектов»); 
  

16. Решение (акт) руководителя (либо иного 

должностного лица, уполномоченного 

доверенностью) федерального органа 

исполнительной власти, руководителя 

Государственной корпорации по атомной 

энергии «Росатом» (либо иного должностного 

лица, — уполномоченного — доверенностью), 

руководителя  Государственной корпорации 

по космической деятельности «Роскосмос» 

(либо иного должностного лица, 

уполномоченного доверенностью), 

руководителя — Государственной — компании 

«Российские автомобильные дороги» (либо 

иного должностного лица, уполномоченного 

| доверенностью), руководителя (либо иного 

\ должностного лица, уполномоченного 

| доверенностью) высшего — исполнительного 

  
| 
‚ органа — государственной власти — субъекта | 
\ Российской Федерации - главного 

‚ распорядителя — средств — соответствующего 

;бЮДЖЁТ& об осуществлении строительства, | 
Т 

  
| реконструкции объекта капитального | 

‚ строительства по этапам, предусматривающее 

\ распределение сметной стоИМосТИ 

| строительства, реконструкции объекта | 

капитального строительства и его МОЩНОСТИ; 

по этапам строительства и подтверждающее, 

что общая сметная стоимость строительства, 

реконструкции объекта по всем этапам не 

превысит — установленную — предполагаемую 

(предельную) стоимость строительства 

объекта при сохранении общей мощности 
  

  

Подпункт — «н» 

постановления 

Российской — Ф 

05.03.2007 г. № 1 

  

  

пункта — 13 

Правительства| — капитального 

едерации — от! — строительства, 

45 ‚ финансируемых за 

. счет средств 

| — федерального 
бюджета 

Для всех объектов 

Подпункты «а» и «б» пункта ! Для всех объектов 

17.4 

Правительства 

Федерации от 

№ 145 

постановления ' 

Российской ; 

05.03.2007 г.| 

капитального 

строительства, за 

исключением 

объектов, в 

отношении 

проектной 

документации 

когорых в 

соответствии с 

частями 2, 3, 31 и 

3.8 статьи 49 ГрК 

РФ экспертиза не 

производится 

  
   



| 

| объекта_капитального строительства, либо в 

‘случае подготовки проектной документации в 

отношении отдельного этапа строительства, 

реконструкции объекта капитального 

строительства, строительство, реконструкция 

| которого осуществляется за счет средств 

государственных компаний и корпораций, - 

указанное решение (акт) руководителя (либо 

иного должностного лица, уполномоченного 

доверенностью) государственной компании и 

корпорации; 
  

  

    

  17. Соглашение о передаче полномочий 

государственного (муниципального) | 

заказчика по заключению и исполнению от | 

имени соответствующего публично-правового 

образования государственных 

(муниципальных) — контрактов — от — лица 

указанных — органов — при — осуществлении| 

бюджетных инвестиций В объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности, заключенное между органом , 

| государственной — власти  (государственным | 

органом), Государственной корпорацией по| 

атомной энергии «Росатом», Государственной | 

корпорацией по космической деятельности | 

«Роскосмос», органом управления | 

государственными внебюджетными фондами, 

органом местного самоуправления, | 

| ЯВЛЯЮЩИМИСЯ государственными 

| (Смуниципальными) 

ібюджетными и автономными учреждениями, | 

  
| 

заказчиками, И | 

|в отношении которых указанные ОрГдНЬ1; 

; осуществляют ф}’НКЦЕіХ{ И ПоЛНоОМОЧИЯ 

‚ учредителей, ИлИ 

(муниципальными) 

государственными 

унитарными 
предприятиями, в — отношении — которых 

указанные — органы — осуществляют — права 

собственника имущества соответствующего 

публично-правового образования (в случае, 

установленном частью 1.1 статьи 48 ГрК РФ): 

  

Подпункт — «о» пункта — 13 

постановления — Правительства 

Российской — Федерации — от 

05.03.2007 г. № 145 

  

  
Для всех объектов 

капитального 

строительства, за 

исключением 

объектов, в 

отношении 

проектной 

документации 

которых в 

соответствии с 

частями 2, 3, 31 и 

3.8 статьи 49 ГрК 

РФ экспертиза не 

производится    



  

      

18. Доверенность, подтверждающая 

полномочия должностного лица действовать 

от имени органа государственной власти, 

‚ органа — местного — самоуправления — или 
юридического лица; 

] 

| 
| 
| 

19. Положительное заключение экспертизы в 

отношении применяемой типовой проектной 

:Документации и справка с указанием разделов 

| представленной на государственную 

экспертизу проектной документации, которые 

не подвергались изменению и полностью 

| 
| 

\ 
| | 
| | 

1 

аналогичность назначения И ПРОЁКТНОЙ 

моЩностиИ проектируемого объекта 

‚ капитального строительства и соответствие 

!ПрирОДНЫХ и иных условий территории, на 

  
| КОТОРОЙ планируется осуществлять 

строительство такого объекта капитального 

строительства, назначению, ПрОСКТНОЙ 

моЩностИ объекта капитального 

строительства и условиям территории, с 

учетом которых типовая проектная 

| документация, которая  использована — для 

проектирования, подготавливалась ДЛЯ    первоначального применения, в случае если 

| законодательством — Российской Федерации 

установлено — требование о — подготовке| 

| проектной  документации с  обязательным | 

| использованием ТИПоВОИ ПрОСКТНОЙ 

документации; 

соответствуют тИпоВой проектной 

документации; 

20. Документ, подтверждающий | 

  
|21. Результаты и материалы обследования | 

22 | 
; ооъекта капитального строительства В | 

‚ соответствии с ТребОВЗНПЯМП технических | 

‚ регламентов, санитарно- | 

` эпидемиологическими ’гребования‚\ш. | 

‚ требованиями в области охраны окружающей 

среды, ТрСбОВ‘‹П!НЯ‹\Пі безопасности 

| 
! 2 | | Подпункт — «п» — пункта — 13 

‚ постановления — Правительства 

\`Российской — Федерации — от 
| 05.03.2007 г. № 145 ! 

1 

;'Подпункт «б» — пункта — 15 

| постановления — Правительства 

‚ Российской — Федерации — от 
' 05.03.2007 г. № 145 | 
| 
| 

! 
| 
И 
1 | 
| 

Подпункт — «г» — пункта — 15 

| постановления — Правительства 

\'Российской — Федерации — от 
05.03.2007 г. № 145 

    
| 
| 
| 

‚ Подпункт «в» пункта 16 (3) 
| 
| постановления — Правительства ' 

Российской — Федерации — от 

|05.03.2007 г. № 145 

  

 



  
  

  

деятельности в — области — использования | 

‚ атомной энергии, требованиями К 

\ осуществлению — деятельности в — области | 
\ промышленной безопасности; Ё 

| | 
22. Документ, подтверждающий передачу | 

‚ проекта организации работ по сносу объекта | 

| капитального — строительства — застройщику, | 

` техническому заказчику ИЛИ лицу, | 

‚ обеспечившему — выполнение — инженерных 

% изысканий и (или) подготовку проектной 

| документации в случаях, предусмотренных 

| частями 1.1 и 1.2 статьи 48 ГрК РФ; 
| 
ЭЗ. Расчеты конструктивных и | 

| технологических решений, используемых в 

'проектной документации; 
| 

% 
\24. Дополнительные расчетные обоснования 

\ включенных в сметную стоимость затрат, для 

| расчета которых не установлены сметные 
‘ нормы, либо конструктивных, , 

і технологических — и — других — решений, 

| предусмотренных проектной документацией, 

а также материалов инженерных изысканий, 

подтверждающих необходимость выполнения 

| работ, расходы на которые включены в 

‘сметную стоимость 

  

25. Материалы проектной документации, в 

скоторые изменения не вносились; ] 

26. Часть проектной документации, в которую | 

внесены изменения; 

27. Справка с описанием — изменений, 

внесенных в проектную документацию: 

| 

| 
\ Подпункт «г» пункта 16 (3) 

\ постановления — Правительства | 
‚ Российской — Федерации — от 

105.03.2007 г. № 145 

Абзац 1 пункта ТА 

| постановления - Правительства 

\'Российской — Федерации — от 

05.03.2007 г. № 145 | 

  
Абзац 2 пункта 17 

постановления — Правительства 

Российской — Федерации — от 

05.03.2007 г. № 145   
  
Абзац З пункта 1 

| постановления — Правительства| 

'Российской Федерации — от 

|05.03.2007 г. № 145 

\Подпункт - «г» — пункта 13° 

! постановления - Правительства 

\Российской — Федерации — от 

| 05.03.2007 г. № 145 

Подпункт «б» пункта 17 (3) 

постановления — Правительства 

   



  
  

1 

| 
| 
‚ 28. Задание застройщика или технического 

‚ заказчика на  проектирование (в случае 

внесения в него изменений); 

38 Выписка из реестра членов 

| саморегулируемой организации в области 

архитектурно-строительного проектирования, 

членом которой является исполнитель работ 

по подготовке  проектной — документации, 

действительная на дату передачи измененной 

проектной документации застройщику, 

техническому заказчиц ИлИ лицу, 

обеспечившему — выполнение — инженерных 

изысканий и (или) подготовку проектной 

документации в случаях, предусмотренных 

частями 1.1 и 1.2 статьи 48 ГрК РФ; 

‹ 
| 
| 

| 

| 

ЗО. Выданные саморегулируемой 

организацией — свидетельства о — допуске 

| исполнителя работ к: соответствующему виду 

работ по подготовке проектной документации 

  
и (или) инженерным изысканиям, 

действительные на дату передачи проектной 

документации И (или) результатов 

инженерных изысканий застройщику 

(техническому заказчику) 

о 

  
31 Документы, подтверждающие; что для`| 

‚ исполнителя работ по подготовке ПрОСКТНОЙ; 

г документации и (или) выполнению | | 

| инженерных — изысканий — не — требуется| 

\ членство в саморегулируемой организации в' 

| области архитектурно-строительного | 

‚ проектирования и (или) в — области| 

инженерных — изысканий — по — основаниям, 

‚ предусмотренным частью 2.1 статьи 47 и 

‚ частью 4.1 статьи 48 ГрК РФ; 

ЁРоссийской Федерации — от 

05.03.2007 г. № 145 

Подпункт «в» пункта 17 (З)Ё 

| постановления _ Правительства | 

Российской — Федерации — от| 
| 05.03.2007 г. № 145 5 

Подпункт — «к» — пункта 13 

постановления  Правительства | 

Российской — Федерации — от| 

05.03.2007 г. № 145 з 

  
| ‹ 

З 
| 

"Подпункт «к (1)» пункта 13` 
| 
‚ постановления  Правительства | 

\ Российской — Федерации — от | 

05.03.2007 г. № 145 

  

 



    

  

И 
| | 

%32. Сведения о решении Правительства 

}Российской Федерации о разработке и 

‚ применении индивидуальных сметных 
нормативов; 
  

33. Правовой акт Правительства Российской 

Федерации либо решение главного 

распорядителя средств федерального 

бюджета о подготовке и — реализации 

бюджетных инвестиций, о предоставлении 

субсидий на  осуществление  капитальных 

вложений В объект капитального 

строительства, нормативный правовой акт 

Правительства  Российской Федерации об 

утверждении федеральной целевой 
программы; 
  

34. Правовой акт Правительства Российской 

<Федерации ИЛИ высшего органа 

исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, или муниципальный правовой акт 

местной — администрации — муниципального 

| образования, принятые в соответствии с 

абзацем вторым пункта 8 статьи 78, пунктом 2 

| статьи 78.3 или абзацем вторым пункта 1 

статьи 80 Бюджетного кодекса Российской 

\ Федерации и содержащий информацию об 

объекте капитального строительства, в том 

|числе о его сметной или предполагаемой 

(предельной) стоимости и мощности (в 

    
| отношении объектов капитального 

\ строительства юридических — лиц, не 

\ являюЩИхсЯ государственными ИЛИ 

| муниципальными учреждениями И' 

‚ государственными — или — муниципальными | 

унитарными предприятиями, включая 
государственные компании и корпорации, | 

строительство, реконструкция которых | 

финансируется с — привлечением — средств ) 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации); 

  

  

Подпункт — «л» — пункта 133Ё 

постановления — Правительства | 
Российской — Федерации — от 

05.03.2007 г. № 145 | 
  

|| 

Подпункт «л (1)» пункта 13} 

постановления — Правительства | 

Российской — Федерации — от| 

05.03.2007 г. № 145 

В отношении ! 

объектов 

капитального 

строительства 

государственной 

собственности РФ 

  

Подпункт «л (2)» пункта 13% 

постановления  Правительства | 

Российской — Федерации — от | 

05.03.2007 г. № 145 4 

В отношении 

объектов 

капитального 

строительства 

юридических лиц, 

не являющихся 

государственными 

иЛИ 

муниципальными 

учреждениями и 

государственными 

ИЛИ 

муниципальными 

унитарным и 

предприятия_\ш‚ 

включая 

государственные | 

компании и 

корпорации, 

строительство, 

реконструкция 

которых 

финансируется с 

привлечением 

средств бюджетов 

  
   



  

  

| 
| 
| 
| | 
| 

! 
| 

| 
| 

    
135. Решение о подготовке и реализации| 

‘ бюджетных инвестиций В объекты ' 

\ соответственно государственной | 

{ собственности субъекта Российской | 

' Федерации ИЛИ муниципальной | 

;'собственности‚ принятое в установленном | 

| порядке (в отношении объектов капитального 

і‹ строительства государственной 

| собственности субъектов Российской 

з <Федерации и (или) муниципальной 

| собственности, в том  числе  объектов, 

' строительство, — реконструкция которых | 

‚ финансируется с — привлечением — средств 

і федерального бюджета); 

  
  

‚ 36. Решение руководителя государственной | 

‚ компании и корпорации об осуществлении 

‚ капитальных вложений в объект капитального | 

‚ строительства; 

Подпункт «л (4)» пункта 13   
| Российской — Федерации — от 

\05.03.2007 г. № 145 

постановления Правите:п‚ства 

  

бюджетной 

системы 

Российской 

: <Федерации 
  

| — В отношении 

| объектов 

| — капитального 

| — строительства 

| государственной 
собственности 

і субъектов 
| Российской 
) Федерации и (или) 

муниципальной 

собственности, в 

| том числе 

| объектов, 

| — строительство, 

|  реконструкция, 
| которых 

финансируется с 

| — привлечением 

‘ средств 
федерального 

бюджета   
  

і Для всех объектов 
| — капитального 

строительства, за 

исключением 

объектов, в 
отношении 

проектной 

документации 

когорых в 

соответствии с 

частями 2, 3, 31 и 

3.8 статьи 49 ГрК 

РФ экспертиза не 

производится  



  
  

| 

| 
| 

1 
| 

| 

  

З, Письмо главного распорядителя | 

бюджетных средств, подтверждающее | 

указанную в — заявлении — сметную — или 

предполагаемую — (предельную) — стоимость 

строительства, 

капитального — строительства, — содержащее 

информацию о предполагаемых источниках 

финансирования строительства, 

реконструкции объекта капитального 

строительства, — предусмотренных — законом 

(решением) о бюджете, либо внебюджетных 

источниках 

38. Документ, подтверждающий передачу 

проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий застройщику, 

техническому заказчику ИЛИ лицу, 

обеспечившему — выполнение — инженерных 

изысканий и (или) подготовку проектной 

документации в случаях, предусмотренных 

частями 1.1 и 1.2 статьи 48 ГрК РФ; 

39. Заявление о — выдаче — заключения 

государственной экспертизы по результатам 

экспертного — сопровождения, в — котором 

указывается информация о выданных по 

реконструкции объекта | 

  
результатам оценки соответствия в рамках | 

| экспертного сопровождения заключениях 

  

      
    Подтверждение 

соответствия 

"ВНОосИМЫХ В 

проектную 

документацию 

изменений 

день 

В соответствии с договором 

| 

і 
| 

Подтверждение 

соответствия вносимых 

в проектную 

документацию 

изменений требованиям, 

указанным в части 3.8 

статьи 49 ГрК РФ, 

предоставленного 

ЛИЦОМ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ 

членом 

саморегулируемой 

организации, 

основанной на членстве | 

Статьи 48, 49 ГрК РФ Для всех объектов 

капитального 

строительства_ 

   



  

  
  

лиц, осуществляющих Ё 

подготовку проектной | 

документации, | 

утвержденного 

привлеченным этим 

лицом в соответствии с 

ГрК РФ специалистом 

по организации 

архитектурно- 

строительного | 

проектирования в 

должности главного 

инженера проекта. 

    Подтверждение 

соответствия 

вносИМЫх В 

проектную 

документацию 

изменений 

требованиям, 

указанным в части 

3.9 статьи 49 ГрК 
  

РФ, предоставленное 5 

органом 

исполнительной 

власти или 

организацией, 

проводивши ми 

экспертизу 

проектной 

документации, в 

случае внесения 

изменений в 

проектную 

документацию в ходе 

экспертного 

сопровожления в 

соответствии с 

частью 3.9 статьи 49 

ГрК РФ 

| 

В 

соответствии 

| с договором 

об 

экспертном 

сопровожден 

ИИ 

| 
| 

| 
\ 

[9
Ъ]
 

Ъ Заявление; 

. Документы, подтверждающие 

| полномочия заявителя действовать от имени 

застройщика, технического заказчика, лица, 

| обеспечившего — выполнение — инженерных     | изысканий и (или) подготовку проектной | 

документации в случаях, предусмотренных |   ‚ частями 11 и 123 статьи 48 

і Градостроительного — кодекса — Российской 

| Федерации (если  заявитель не  является 

техническим — заказчиком, — застройщиком, 

| лицом, обеспечившим выполнение | 

| инженерных изысканий и (или) подготовку | 

‘ ПрОСКТНОЙ документации В случаях, 
‚ предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 

| Градостроительного — кодекса — Российской | 

Федерации), в которых — полномочия на / 

‚` заключение, ‚ изменение, исполнение, 

|расторжение — договора ( проведении , 

государственной экспертизы (далее - договор) 

или договора о проведении государственной 

экспертизы В рамках экспертного 

сопровождения — (далее - — договор — об 

‘экспертном  сопровождении) должны быть 

оговорены специально: 

З. Соглашение о передаче полномочий 

‚ государственного (муниципального) 

‚ заказчика по заключению и исполнению от 

Подтверждение 

соответствия внесенных 

в проектную 

документацию 

изменений требованиям, 

указанным в части 3.9 

статьи 49 ГрК РФ   
Часть 3.9 статьи 49 ГрК РФ 

  

Для всех объектов 

капитального 

строительства, за 

исключением 

объектов, в 

отношении 

проектной 

документации 

которых в 

соответствии с 

частями 2, 3, 31 и 

3.8 статьи 49 ГрК 

РФ экспертиза не 

производится 

  

   



  

      

1 ! 

  | учредителей, илИ 

имени — соответствующего — публично — - 

правового — образования — государственных 

(муниципальных) — контрактов — от — лица 

указанных — органов  при — осуществлении 

бюджетных инвестиций В объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности, заключенное между органом 

государственной власти  (государственным 

органом), Государственной корпорацией по 

атомной энергии «Росатом», Государственной 

корпорацией по космической деятельности 

«Роскосмос», органом управления 

государственными внебюджетными фондами, 

органом местного самоуправления, 

ЯВЛЯЮЩИМИСЯ государственными 

(муниципальными) заказчиками, и 

бюджетными и автономными учреждениями, 

в отношении которых указанные органы 

осуществляют — функции — и — полномочия 

государственными 

(муниципальными) унитарными 

предприятиями, в — отношении — которых 

указанные — органы — осуществляют — права 

собственника имущества соответствующего 

публично -правового образования (в случае, 

установленном частью 1.1 статьи 48 ГрК РФ)           

Получение 

разрешения на 

отклонение от 

предельных 

‚ параметров — 
разрешенного 

строительства, 

реконструкции 

объектов 

капитального 

строительства 

  

79 

календарных › 

дней 

;Заявление о предоставлении разрешения на 

| отклонение от — предельных — параметров 

разрешенного строительства, реконструкции 

ОібЪСКТОЙВ капитального строительства 

„‘ Разрешение на 

' отклонение от 

‚ предельных параметров_ 

‚ разрешенного — 1 

| строительства, _ 

| реконструкции объектов _ 

| капитального | 

‚ строительства 3 

Статья 40 ГрК РФ 

! 

Для всех объектов 

капитального 

строительства | 

   



  1 | 

  

Статья 51 ГрК РФ; Ё 

  
          

‚ 10. — Проведение общего | 60 | ! Согласие всех правообладателей — объекта | Протокол решения ‘ Для 
| | собрания календарных капитального — строительства — в случае ‚ общего собрания | Жилищный кодекс Российской " многоквартирного 

‘ собственников — | дней реконструкции объекта капитального | собственников Федерации ! дома 
' помещений и строительства помещений и машино- 
{ машино-мест в мест в многоквартирном 
| многоквартирном | доме, принятое В 
3' доме в целях 1 соответствии с 
; получения согласия ЖИЛИЩНЫМ 
| всех законодательством В | 
| правообладателей ‘ случае — реконструкции 
| объекта | многоквартирного дома 
| капитального 

строительства на — 
реконструкцию — | 

| объекта 
; ]‘ капитального | 1 

1 | — строительства (в  | ' 

| случае ` 

реконструкции 
: объекта 

Ё капитального ; 
[ строительства) 

| 11. | - Получение копии | рабочий Не ‚ Запрос о предоставлении копии свидетельства Копия свидетельства об  Пункт 7 части 7 статьи 51 ГрК ‘ Для всех объектов 
| | — свидетельства об день | установлен \об аккредитации — юридического — лица, | аккредитации РФ | — капитального 
; | аккредитации ` ( :выдавшего положительное заключение | юридического лица, | — строительства 
‘ юридического лица, ; ‚ негосударственной — экспертизы — проектной | выдавшего °` 

} выдавшего 1 ‚ документации (в случае, ес.шчпредставлено‹‘положительное 
| — положительное негосударственной — экспертизы 
д заключение 

! экспертизы 
проектной 

| ' — документации (в 
случае, если 

‘ | представлено 

| заключение 

‘ негосударственной 

экспертизы 

проектной 

документации) 

негосударственной 

| 
заключение 

‚ проектной документации) 

| 

 заключение 

_ негосударственной 

; экспертизы — проектной 

| документации, в случае, 

|если представлено 

\ заключение 
| негосударственной 

экспертизы — проектной 

документации 

|   
| 
| 
| 
| 

  

  

 



  

историко-культурной , 

Проведение 

экспертизы 

75 рабочих › 
дней 

[Э
 : | і 

|. Материалы, содержащие информацию о Заключение — историко-  Статья 28 федерального закона | 
%ЦСННОСТИ объекта с точки зрения истории, К}'ЛЬТ}/РНОЙ экспертизы 

археологии, архитектуры, 

‚ градостроительства, искусства, науки И, 

техники, эстетики, этНОЛоГиИ илИ 

'антропологии, социальной культуры; 

2. Фотографические изображения объекта на 

момент заключения договора на проведение ' 

‚ экспертизы; 

3. Проект зоны охраны объекта культурного | 

‚` наследия; 

'4. Копия паспорта объекта  культурного| 

' наследия; ‘ 
|5. Копия охранного обязательства | 

\ собственника объекта культурного наследия | 

‘или — пользователя — указанного — объекта: 

‚ (охранно-арендного — договора, — охранного | 

| договора); ` 
6 Копия решения органа государственной 

‚ власти о включении объекта культурного 

\ наследия в реестр; 

|7. Копия решения органа государственной 

івласти об утверждении границ территории 

| объекта культурного наследия и правового 

|режима земельных участков в указанных 

іграницах; 

`8. Историко-культурный опорный план или 

его фрагмент для объектов недвижимости и 

зон охраны объектов культурного наследия, | 

расположенных в границах исторического / 

поселения; 

9. Историко-культурный опорный план или | 

\его фрагмент либо иные документы и 

‚ материалы, в — которых — обосновывается 

предлагаемая граница историко-культурного | 

\ заповедника: 

10. Проектная документация на проведение 

работ по сохранению объекта культурного 
наследия: 

11. Документы, обосновывающие воссоздание 

} от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ; 

историко-кул ЬТУРНОЙ 

экспертизе, утвержденное 

| 
| 

Российской Федерации от 

15.07.2009 г. № 569 

  

Положение о государственной | 

| 
постановлением ПраВИ'ГбЛЬСТВЗ 

Для объектов 

культурного 
наследия 

  

 



    

  

  

утраченного объекта культурного наследия; 

\12. Копии  документов,  удостоверяющих 

| устанавливающих) права на объект 

культурного наследия и (или) земельные | 

участки в границах его территории; 

\13. Выписка из ЕГРН имущество и сделок с 

' ним, содержащей сведения ( 

‘зарегистрированных — правах — на — объект 

\ культурного наследия и (или) земельные | 

\ участки в границах его территории; | 
| 

{'14. Сведения об объекте — культурного 

‚ наследия и о земельных участках в границах 

|его территории, внесенных В 

| государственный — кадастр — недвижимости 

Ё (копии соответствующих кадастровых 

‚ выписок, паспортов, планов территории и 

‘[справок); 

\ 

| 

15 Копия акта (актов) органа 

| государственной — власти об — утверждении 

‹Ёграниц зон ` охраны объекта культурного 

{Ыаследия‚ режимов использования земель и 

%ГраДОС”ГрОИТЗЛЬНЫХ регламентов в границах 

| данных зон; 
|16. Сведения о зонах охраны — объекта   | культурного наследия И объектах 

\ недвижимости в границах указанных зон, 

% внесенных — в — государственный — кадастр | 

‚ недвижимости — (копии — соответствующих | 

кадастровых — выписок, паспортов,  планов | 
\ территории и справок); ' 
!17. Схема расположения земельных участков 
на кадастровых планах или кадастровых 

\ картах соответствующих территорий: 

| 
| | | 

| 
| 
| 

\18. — Копия — градостроительного — плана | 

‚ земельного участка, на котором | 

‚ предполагается проведение земляных, | 

строительных, 

‚ хозяйственных и иных рдбОТ; 

мелиоративных, ! 

19. Сведения © прекращении существования 

  

 



  

Гутрачепного объекта культурного наследия, 

}внессхшых в — государственный — кадастр 

| недвижимости, а также акта обследования, 

| составленного при выполнении кадастровых 

| Зработ‚ в результате которых обеспечивается 

5 %'подготовка документов для представления в 

| орган кадастрового учета заявления о снятии 

|с учета объекта недвижимости, являющегося 

' объектом культурного наследия; 

| 20. Документация, обосновывающая границы 

изащитной — зоны объекта — культурного 

наследия; 

: 21. Заключение уполномоченного органа 

‚ охраны объектов культурного наследия об 

| отсутствиИ данных об объектах 

археологического наследия, включенных в 

реестр, и о выявленных — объектах 

археологического — наследия — на — землях, 

подлежащих воздействию земляных, 

строительных, — мелиоративных —и — (или) 

хозяйственных — работ, — предусмотренных 
| статьей 25 Лесного кодекса Российской 

| Федерации работ по использованию лесов (за 

исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 

| 1'и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса 

д {Российской Федерации) и иных работ; 

_ |22. Особое  мнение  члена — экспертной | 
| 

‘ |  комиссии; } 

| \23. Договор на  проведение — историко-| 

‚ культурной экспертизы 

            
| 

  НН ВВ, Н НВа аеа в НОВ ВС - РННИНЕНЕ: |ПВНОНОЕНН   

‚ Заключение договор 45 е |Проект договора о комплексном развитии Копия — договора — 0/ Статья 69 ГрК РФ; | Для комплексного 
' — о комплексном календарных | ‚ территории комплексном — развитии | Правила заключения договора развития 
› развитии территории — дней (31 / территории в случае, — о комплексном развитии — территорий 

рабочий — | 3 если строительство, — территории посредством 
день) — | | ‚ реконструкцию ` проведения торгов в 

объектов — капитального электронной форме, 

строительства ‚ утвержденные постановлением | 

планируется Правительства Российской 

осуществлять в— Федерации от 04.05.2021 г. 

границах территории, в № 701 

отношении КО'ГОРОЙ 

  

  
  

   



  
органом 

Н 

местного | 
| 

самоуправления принято | 

развитии территории 

  
Подача заявления о 

выдаче разрешения 

на строительство 

1 день 14 

| 
! 

| Документы, которые получены в рамках 
| указанных выше процедур 
| 

| 

Части 1, 7.1 статьи 51 ГрК РФ / Для всех объектов 

капитального 

строительства   
  

  Разрешение на 

строительство 
5 рабочих 

дней 

14 ДОК)/МСНТЬ1‚ приложенные к заявлению о 

выдаче разрешения на строительство   
Разрешение 

строительство 

капитального 

строительства 

на 
я | объекта , 

| 

Статья 51 ГрК РФ ! Для всех объектов 

капитального 

строительства 

  

  
    

 


