
№ Содержание поручеп_й; 2 | — Ответственный Срок 

п/п исполнитель исполнения 

1. | Рекомспдовать — направить — проект| В 
договора па технологическое 
присоедипение к сстям | НАО «Россети Урал» 24.05.2024 г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель |’убернатора 
Челябинской-ебласти 

41.11. Куцевляк 

ПРОТГОКОЛ 
по итогам рабочей группы Инвестидионного комитста 

на тему: «Присоединсние к сетям электроспабжения объектов» 

«16» мая 2024 г. г. Челябинск №: 3 

Присутствовали: по списку — 

электроспнабжения — объсекта в  адрес 

‚ ПАО «ЧКИЗ» 

Рассмотреть  возможность  проведения 

рабочей встречи В 

ПЛО «Россети Урал» г. Ккатеринбург 

ул. Маминпа — Сибиряка, — 140 — ио 

обсуждению — техпнических — решений 

проекта договора па технологическое 

присосдипепис к сетям 

электроспабжения объекта 

Рассмотреть  возможность _ проведения 

рабочей встречи 

в НАО «Россети Урал» 

г. Екатеринбург, ул. Мамина Сибиряка, 

140, для проработки альтериативных 

ПАО «Россети Урал» 22.05.2024 г 

ПАО «ЧК1ИЗ» 

НАО «Россети Урал» 
ООО НТД 24.05.2024 г. 

технических решений иоО 
«Приводная техника» 

присосдинению К сетям 

электроспабжения объекта и выпосу 

| сетей с площадки 

ООО ПЦ «Приводная техника» 

Рассмотреть  возможность проработки ООО «ГРУППА 17» 

иправовой — конструкции — для — подачи ООО НТЩЦ 

коллективной заявки на | - «Приводная техника» 

техпологическое — присосдинение —к | ПЛО «Россети Урал» 24.05.2024 г. 

сетям электроснабжения объекта Министерство 

ООО «ГРУШППА 17» совместно с экономического 

ООО ИТЦ «Приводная тсхника» развития Челябинской 

области



Министерство 

тарифного 

регулирования и 
энергетики 

Челябинской области 
области 

Рассмотреть возможность подписания 

договора на технологическое 
присоединение К сетям | ООО «Вайлдберриз» 27.05.2024 г. 
электроснабжения объекта 
ООО «Вайлдберриз» 

Устранить замечания к заявке на 
технологическое присоединение по ПАО «Россети Урал» 
объекту ООО «ИНПАРК» НПП» ООО «ИНПАРК 24.05.2024 г. 
(заявка № 10102645 от 27.02.2024) «НИП» 

Рассмотреть возможность сокращения 
срока — получения договора от ОАО 

«РЖД» на технологическое / ПАО «Россети Урал» 01.06.2024 г. 

присоединение к сетям 
электроснабжения индустриального 
парка «Малая Сосновка» 

Рассмотреть возможносТЬ 

осуществления технологического | - ПдО «Россети Ураля ; 
присоединения к сетям 1.11.2028 г 

электроснабжения объекта 

ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» 


